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1 Johdanto 
 
 
Opinnäytetyö käsittelee Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa ohjelmakaudella 
2007 - 2013 ei-tuotannollisten investointien tuella perustettuja kosteikkoja ja 
asiaan liittyvien menettelyprosessien parantamista alkaneelle uudelle ohjelma-
kaudelle 2014 - 2020.  
 
Ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmä täydentää ympäristötukea. Ylei-
senä maatalousympäristön hoidon tavoitteena on ollut vähentää maatalouden 
tuotantotoiminnan haitallisia vesistövaikutuksia sekä palauttaa luonnon moni-
muotoisuutta ja maisemallisia arvoja. Veteen huuhtoutuneita ravinteita voidaan 
pysäyttää esimerkiksi kosteikkojen avulla. (Monivaikutteisen kosteikon perus-
taminen - Ei-tuotannollinen...) 
 
Työssä selvitetään kosteikkojen perustamisen onnistumista, kiinnostavuutta ja 
menettelytapojen toimivuutta kyselytutkimusten perusteella. Aihe on ajankohtai-
nen, sillä uusi ohjelmakausi on alkanut, kuten myös uudet kosteikkojen suunnit-
telutyöt. Työn tuloksina saatavia menettelyprosessien parannusehdotuksia voi-
taisiin täten käyttää ohjelmakauden suunnittelussa hyväksi ja saada aikaan toi-
mivampia käytäntöjä. Toimeksiantaja työlle on Pohjois-Karjalan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (Pohjois-Karjalan ELY-keskus), jonka edustajana 
toimii Kaisa Rummukainen. Ohjaavana opettajana Karelia-
ammattikorkeakoulusta toimii puolestaan Tarmo Tossavainen. 
 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja pal-
velukeskus. Sen tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle: elinkeinot, työ-
voima ja osaaminen sekä ympäristö ja luonnonvarat -osa-alueisiin (ELY-keskus 
2013). ELY-keskukset ovat yksi maataloushallinnon portaista Suomessa, jotka 
palvelevat asiantuntija- ja neuvontatehtävissä, lupa-asioissa sekä ovat mukana 
maaseudun investointien rahoituksessa. 
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tietoperusta 
 
 
2.1 Ei-tuotannollisten investointien tuki 
 
Ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2008 
täydentämään maatalouden ympäristötukijärjestelmää (Ei-tuotannollisten inves-
tointien tuesta...). Nykyisin tuki täydentää ympäristökorvausjärjestelmää. Ei-
tuotannollisten investointien tukea voitiin hakea kosteikkojen perustamiseen 
sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. 
(Maaseutuvirasto 2015.) Tässä opinnäytetyössä ei-tuotannollisten investointien 
tuesta käytetään myös nimityksiä ei-tuotannollisten investointien korvaus sekä 
investointikorvaus, kun tarkoitetaan samaa tukimuotoa ohjelmakaudelle 2014 - 
2020 hieman muutettuna. 
 
Ei-tuotannollisten investointien tukea haettiin alueen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksesta (jäljempänä ELY-keskus). ELY-keskus myöntää tuen tietyin 
edellytyksin. Vuosina 2008 - 2013 tukea saivat hakea viljelijät ja rekisteröityneet 
yhdistykset (Monivaikutteisen kosteikon perustaminen – ei-tuotannollinen...). 
Ohjelmakaudella 2014 - 2020 investointikorvausta saavat hakea kosteikkoin-
vestointeihin myös vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitetut vesioikeudelliset 
yhteisöt (Ei-tuotannollisten investointien korvaus 2015). 
 
 
2.2 Kosteikko 
 
Kosteikolla tarkoitetaan osittain pysyvästi veden peittämää aluetta, joka toimii 
ravinteiden ja kiintoaineksen pidättäjänä, eliöstön elinympäristönä ja viljelymai-
seman monipuolistajana (Valtioneuvoston asetus... 2015, 2§). Ne ovat suuren 
osan vuodesta veden peitossa ja muunkin ajan pysyvät kosteana. Ne peruste-
taan puron, joen, tai muun vesistön osan tai valtaojan ja sen reuna-alueen yh-
teyteen. (Valtioneuvoston asetus... 2008.) Kosteikot pidättävät tehokkaasti va-
luma-alueelta tulevaa kiintoaines- ja ravinnekuormitusta. Kosteikkoalueet hidas-
tavat veden virtausta, jolloin veden mukana kulkeutuvaa maa-ainesta laskeutuu 
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kosteikon pohjalle. Myös kosteikkoalueelle muodostuva kasvillisuus sitoo ve-
dessä olevia ravinteita ja parantaa näin veden laatua. (Mikkilä 2014.) 
 
Laskeutusaltaalla tarkoitetaan ojan tai puron yhteyteen kaivettua tai patoamalla 
tehtyä vesiallasta, joka toimii pellolta tai metsästä veden mukana tuoman maa-
aineksen kerääjänä ja estää sitä pääsemästä vesistöön (Maaseutuvirasto 
2009). Laskeutusallas kuuluu olennaisena osana kosteikkojen toimintaan veden 
virtausnopeuden pienentäjänä ja kiintoaineksen laskeuttajana. Sitä aluetta, jolta 
vedet kerääntyvät kosteikkoon tai laskeutusaltaaseen, kutsutaan valuma-
alueeksi (Maaseutuvirasto 2009). 
 
Kosteikon toiminta perustuu muun muassa kiintoaineksen laskeutumiseen, jol-
loin siihen sitoutuneet ravinteet, kuten fosfori, laskeutuvat myös. Lisäksi veden 
puhdistusmekanismeihin kuuluvat liuenneen fosforin adsorptio eli fysikaalis-
kemiallinen sitoutuminen maahiukkasiin sekä typen denitrifikaatio eli mikrobi-
toiminnan kautta nitraattitypen pelkistyminen kaasumaiseen muotoon ja vapau-
tuminen edelleen ilmakehään. Myös kosteikkokasvillisuus pidättää ravinteita. 
(Puustinen, Koskiaho, Jormola & Järvenpää ym. 2007, 12 - 14.) 
 
Viljelijöiden, rekisteröityjen yhdistysten ja vesioikeudellisten yhdistysten on 
mahdollista saada ei-tuotannollisten investointien korvausta kosteikkojen perus-
tamiseen (Maaseutuvirasto 2015). Tällaisissa investoinneissa on oltava edelly-
tykset edistää maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä tai lisätä luon-
noltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta. In-
vestoinnin kohteena voi olla kosteikko, pienten kosteikkojen ketju sekä kosteik-
komaiset tulva-alueet ja -tasanteet niiden luontaisilla paikoilla. Myös herkästi 
tulvivat pellot, pengerretyt kuivatusalueet sekä luonnonmukaisen vesirakenta-
misen periaatteiden mukaisesti kunnostettavat uomat voivat olla investoinnin 
kohteena. (Ei-tuotannollisten investointien korvaus 2015.) 
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2.3 Ei-tuotannollisten investointien tuen tukikelpoiset kosteikot pää-
piirteittäin ohjelmakaudella 2007 - 2013 
 
Tukea voitiin myöntää kosteikon perustamiseen, joka toteutettiin Suomenlah-
teen, Saaristomereen, Selkämereen, Perämereen tai Merenkurkkuun laskevan 
jokivesistön valuma-alueella. Tukea myönnettiin myös sellaisen järven valuma-
alueella, jossa kosteikon perustamisella voitiin vähentää merkittävästi maata-
louden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon 
monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- ja raputaloutta. Kohteessa tuli olla 
peltoja yli 20 % kyseisen vesistön tai valtaojan yläpuolisesta valuma-alueesta. 
Edellä mainittujen alueiden lisäksi tukea voitiin myöntää kosteikon perustami-
seen muuhun luontaisesti ja ympäristönhoidollisesti tarkoituksenmukaiseen 
paikkaan, jos se nähtiin alueellisen ELY-keskuksen laatimassa yleissuunnitel-
massa tarpeelliseksi. (Valtioneuvoston asetus... 2010, 5 §; Monivaikutteisen 
kosteikon perustaminen - Ei-tuotannollinen...)  
 
Perustettavan kosteikon tuli olla tulva-alueet mukaan lukien vähintään 0,5 % 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yksittäisen peruslohkon oli oltava vä-
hintään 0,05 ha ja koko hankkeen alan vähintään 0,30 ha. Hankkeen kokonais-
alaan laskettiin vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja hoidon kannalta tar-
peelliset reuna-alueet. Kosteikko oli perustettava ensisijaisesti patoamalla. (Ei-
tuotannollisten investointien tuki 2012.) 
 
Pellolle perustettavissa kosteikoissa oli veden alle pysyvästi jäävältä osalta 
poistettava peltomaa, jonka fosforin viljavuusluokka oli hyvä tai sitä korkeampi. 
Perustettavassa kosteikossa tuli olla kiintoainesta laskeuttava syvemmän veden 
alue, joka tuli pystyä myöhemmin tyhjentämään sinne kertyneestä lietteestä. 
Kosteikkoon tuli kuulua myös sen hoidon kannalta riittävät reuna-alueet. (Ei-
tuotannollisten investointien tuki 2012.)  
 
Uomien luonnontilaa parantavissa hankkeissa voitiin palauttaa tulva-alueita, 
perustaa useita pieniä kosteikkoja tai rakentaa pohjakynnyksiä. Tällöin tuli huo-
lehtia myös uomien eroosiosuojauksesta, istuttaa kasvillisuutta, lisätä puron 
mutkaisuutta tai parantaa uomien monimuotoisuutta kalaston ja rapujen elinym-
päristönä. (Ei-tuotannollisten investointien tuki 2012.) 
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Ei-tuotannollisten investointien tuen hakemuksen liitteeksi tuli liittää asianmu-
kaisesti laadittu suunnitelma (liite 1) sekä karttaliitteet ja mahdollinen vuokra-
sopimus (Monivaikutteisen kosteikon perustaminen – Ei-tuotannollinen...). 
Suunnitelmasta tuli käydä selville muun muassa hankkeen yleiskuvaus ja tavoit-
teet, hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika, hankkeen kustannusarvio kustan-
nuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma. Myös selvitys kosteikon perustamistoi-
menpiteistä sekä selvitys kosteikkoalueen omistussuhteista tuli olla mukana 
suunnitelmassa. (Valtioneuvoston asetus... 2008.) 
 
Tukea ei myönnetty kustannuksiin, jotka aiheutuivat hankealueen vuokraami-
sesta eikä sellaisista arvonlisäveroista, jotka eivät jääneet hakijan lopullisiksi 
kustannuksiksi. Tukea ei maksettu myöskään toimenpiteistä ennen hankkeen 
aloittamista lukuun ottamatta hankkeeseen kuuluvia suunnittelukustannuksia. 
(Ei-tuotannollisten investointien tuki 2012.) Myöskään toimenpiteisiin, joihin jo 
maksettiin muuta Euroopan yhteisön tai kansainvälisen tukijärjestelmän tukea, 
ei voitu myöntää ei-tuotannollisten investointien tukea (Valtioneuvoston ase-
tus... 2008). 
 
Kosteikko oli perustettava kahden vuoden kuluessa ei-tuotannollisten investoin-
tien tuen myöntämisestä. Kohdealueen tuli olla tuenhakijan hallinnassa koko 
investointihankkeen toteuttamisen ja toteutuksen jälkeen tehtävän ympäristötu-
en erityistukisopimuksen voimassaolon ajan.  Tukea maksettiin kahdesti vuo-
dessa toteutuneiden kulujen mukaisesti erillisen hakemuksen perusteella enin-
tään 11 500 €/kosteikkohehtaari. 0,3 - 0,5 ha:n kokoisille kosteikoille maksettiin 
3 226 €/kohde. Kulujen tuli olla tuen saajan maksamia, lopullisia, kohtuullisia ja 
todennettavissa olevia. Jotta ei-tuotannollisten investointien tukea voitiin myön-
tää, tuli investointihankkeen valmistuttua tehdä kosteikon hoitoa koskeva maa-
talouden ympäristötuen erityistukisopimus. (Ei-tuotannollisten investointien tuki 
2012.) 
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2.4 Muutokset ei-tuotannollisten investointien korvauksessa ohjelma-
kaudelle 2014 - 2020 
 
Ei-tuotannollisten investointien korvaukseen on tehty muutoksia ohjelmakaudel-
le 2014 - 2020. Tällaisia muutoksia ovat mm. peltopinta-alavaatimuksen piene-
neminen 10 %:iin vesistön yläpuolisesta valuma-alueesta sekä hakijoita koske-
vat muutokset: aktiiviviljelijöiden ja rekisteröityneiden yhdistysten lisäksi nyt 
myös vesioikeudellinen yhdistys voi hakea ei-tuotannollisten investointien kor-
vausta kosteikon perustamiseen. Myös kosteikkohankkeiden alueellinen koh-
dentaminen tietyille valuma-alueille on poistunut. (ks. Valtioneuvoston asetus... 
2008, Valtioneuvoston asetus... 2015.) 
 
Kosteikkohankkeiden hyväksyttävät investointikorvauksen enimmäiskustannuk-
set ovat hieman nousseet aikaisempaan nähden. Pieniä muutoksia on tehty 
myös korvausten enimmäismääriin, jolloin kosteikon perustamisesta tai uoman 
luonnontilan parantamisesta saatavan enimmäiskorvauksen määrä on noussut 
11 669 euroon/ha. Uutena asiana on tullut lisäksi se, että ELY-keskus voi ha-
kemuksesta päättää investointihankkeen korvauksen myöntämisestä kertakor-
vauksena. Tällöin korvauksen määrä kosteikkohankkeelle voi olla enintään 100 
000 euroa. (ks. Valtioneuvoston asetus... 2010, Valtioneuvoston asetus... 
2015.)  
 
Investointikorvausta ei myönnetä hankkeisiin, joissa pääasiallisena tarkoitukse-
na on käsitellä muualta kuin peltoalueelta tulevaa vesistökuormitusta. Korvausta 
ei myöskään makseta, jos tarkoituksena on rakentaa kasteluallas tai muodostaa 
järvi tai lampi. (Valtioneuvoston asetus... 2015.) Nämä asiat ovat tulleet selkeä-
nä täsmennyksenä. 
 
Edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta ei-tuotannollisten investointien 
korvaus on pysynyt melko samana aikaisempaan verrattuna. Kosteikon valmis-
tuttua tehtävän kosteikon hoitoa koskevan ympäristötuen erityistuki on muuttu-
nut viisivuotiseksi ympäristösopimukseksi. (ks. Valtioneuvoston asetus... 2008, 
Valtioneuvosoton asetus... 2015.) 
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2.5 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Ennen tämän työn aloittamista on tehty useita opinnäytetöitä mm. kosteikkojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Myös kosteikon vaikutuksista vedenlaatuun on 
tehty joitain tutkimuksia. Myös Karelia-ammattikorkeakoulussa on tehty opin-
näytetyö Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella sijaitsevan vesistön valuma-
alueen kartoituksesta maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuen kannal-
ta. 
 
Kuitenkin lähimpänä tätä työtä on esimerkiksi vuonna 2012 Hämeen ammatti-
korkeakoulussa tehty Mikko Ortamalan opinnäytetyö Monivaikutteisia kosteikko-
ja suunnittelevat organisaatiot: Yhteistyön- ja ei-tuotannollisen investointituen 
kehittäminen. Ortamala on kartoittanut kyselytutkimuksella ja teemahaastatte-
luilla yhteistyön tilannetta kosteikon perustamisen, suunnittelun, hoidon ja tukiti-
lanteen osalta. Työssä pyrittiin myös lisäämään organisaatioiden välistä yhteis-
työtä ja laatimaan toimenpide- ja kehitysehdotuksia esille tulleiden ongelmien 
ratkaisemiseksi, suunnittelun ja toteuttamisen kehittämiseksi sekä epäselvyyk-
sien vähentämiseksi (Ortamala 2012). 
 
Kehittämisehdotuksina kosteikkoja suunnittelevien ja toteuttavien organisaatioi-
den välistä yhteistyötä tulisi kehittää esimerkiksi internetsivujen tai pilvipalvelun 
avulla, jonne olisi mahdollista ladata tai tallentaa vaivattomasti tietoa uusista ja 
jo toteutetuista kohteista, mahdollisesti jopa karttapohjalle, sekä tietoa uusista 
innovaatioista, seminaareista ja muista tärkeistä aihetta koskevista ajankohtai-
sista aiheista ja uutisista. Tulisi perustaa myös työryhmä, joka pyrkisi kehittä-
mään ei-tuotannollisten investointien tukea ja ajamaan tuen kehitysprosessia 
ministeriötasolla. Tulisi järjestää myös tapaamisia, joissa eri organisaatioiden 
jäsenet pystyisivät keskustelemaan ajankohtaisista ongelmista ja epäkohdista. 
(Ortamala 2012.) 
 
Ei-tuotannollista investointitukea Ortamala kehittäisi haku- ja käsittelyprosesseja 
keventämällä: hakulomakkeet tulisi päivittää aikaisemmin ennen hakua sekä 
haku- ja käsittelyprosessin ohjeistusta pitäisi lisätä. Hakemukset ovat vaativia 
täyttää, eikä selviä yksinkertaisia hakuohjeita ole. Myös ELY-keskusten tulisi 
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kohdella kaikkia hakemuksia samalla tavalla ja linjauksella alueesta riippumatta. 
ELY-keskusten tulisi noudattaa yhteistä linjausta, joka palvelisi kosteikkojen 
perustamista ja vesien suojelua. Takaisin maksettavien toteutuneiden kustan-
nusten maksimihintataulukkoa tulisi pystyä päivittämään sekä suunnitelmien 
maksimikustannusten hinnat pitäisi kirjata tarkoitusta vastaaviksi. (Ortamala 
2012.) 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet sekä tutkimustehtä-
vät 
 
 
3.1 Tarkoitus ja tavoitteet 
 
Työn tarkoituksena oli kartoittaa viime ohjelmakaudella 2007 - 2013 perustettuja 
kosteikkoja kvantitatiivisella eli määrällisellä survey-tutkimuksella sekä kos-
teikon perustajien että kosteikkojen suunnittelijoiden osalta. Tarkoituksena oli 
selvittää kyselyin ja haastatteluin kosteikkojen perustamisen yhteydessä muun 
muassa yhteistyön sujuvuutta viljelijöiden tai rekisteröityneen yhdistyksen, kos-
teikkojen suunnittelijoiden ja virkamiestason välillä. Virkamiehillä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä ELY-keskusten virkamiehiä.  Lisäksi selvitettiin hankkeen on-
nistumista, mahdollisia ongelmakohtia sekä niitä seikkoja, jotka innostivat viljeli-
jöitä ja rekisteröityneitä yhdistyksiä kosteikkohankkeeseen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa kosteikkohankkeiden onnistumisesta 
ja löytää parannusehdotuksia hankkeiden menettelyprosesseihin ELY-
keskuksissa alkaneelle uudelle ohjelmakaudelle 2014 - 2020 aiempaa suju-
vampien ja toimivampien käytäntöjen sekä parempien toimintatapojen löytämi-
seksi. 
 
 
3.2 Aiheen rajaus ja tutkimustehtävät 
 
Työ rajoittuu Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten toiminta-alueelle. 
Tutkimuksessa oli mukana näiden kahden maakunnan alueella kosteikkojen 
osalta ei-tuotannollisten investointien tukea hakeneet viljelijät ja rekisteröityneet 
yhdistykset. Myös alueilla toimivat kosteikkosuunnittelijat olivat mukana tutki-
muksessa. Suunnittelijoita on esimerkiksi Riistakeskuksessa, Otso-
metsäpalveluissa sekä Maveplan Oy:ssä. 
 
Työssä haluttiin selvittää, ilmenikö kosteikkohankkeen aikana joitain ongelma-
kohtia ja mihin ongelmat liittyivät. Lisäksi pyrittiin saamaan selville, miten tuen 
hakijat ovat kokeneet hakemusten, päätösten saannin ja maksatuksen toimi-
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vuuden sekä mitkä asiat innostivat kosteikon perustamiseen. Myös yhteistyön 
sujuminen eri tahojen välillä oli keskeinen tutkimustehtävä. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 
4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 
 
Työ tehtiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena, koska haluttiin kartoittaa oh-
jelmakaudella 2007 - 2013 perustettuja kosteikkoja. Aineiston keruumenetel-
miksi valikoituivat kyselyt ja haastattelut, sillä niiden avulla oli mahdollista saada 
kerralla paljon tietoa.  
 
Ei-tuotannollisten investointien tukea hakeneille tahoille, eli viljelijöille ja rekiste-
röityneille yhdistyksille, lähetettiin kyselylomake maaliskuun lopussa. Lomake 
lähetettiin sähköisesti, koska siten vastaukset oli helpompi siirtää tilastointioh-
jelmaan analysoitavaksi. Koska kaikilla tukea hakeneilla ei ollut käytettävissään 
sähköpostia, lähetettiin kyselylomake saatteineen osalle tutkittavista postitse. 
 
Kosteikkojen suunnittelijoihin sovellettiin haastattelua, koska heitä oli suhteelli-
sen vähän, vain muutamia. Suunnittelijoiden haastatteleminen oli myös toimek-
siantajan toive. Haastattelut tehtiin huhtikuun alussa puhelimitse valmiin haas-
tattelulomakkeen mukaisesti. Työtä varten ei tarvinnut hakea tutkimuslupaa. 
 
 
4.2 Kohderyhmä 
 
Työhön otettiin tutkittaviksi kaikki ne viljelijät ja rekisteröityneet yhdistykset, jotka 
olivat hakeneet viime ohjelmakauden 2007 - 2013 puitteissa ei-tuotannollisten 
investointien tukea kosteikkojen perustamiseen Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon 
ELY-keskuksilta. Tukea hakeneita tahoja oli Pohjois-Karjalassa 36, joista rekis-
teröityjä yhdistyksiä oli 1 ja loput viljelijöitä. Etelä-Savossa hakijoita oli 22, joista 
rekisteröityjä yhdistyksiä 4 ja loput ovat viljelijöitä. 
 
Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa toimivat kosteikkosuunnittelijat otettiin 
myös mukaan työhön. Näin pyrittiin saamaan kattavammin selville työn tavoit-
teen kannalta tärkeitä asioita, kuten yhteistyön toimivuus suunnittelijoiden ja ei-
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tuotannollisten investointien tuen hakijoiden sekä virkamiestason välillä. Suun-
nittelijoita oli Etelä-Savossa kaksi ja Pohjois-Karjalassa kolme. 
 
 
4.3 Aineiston käsittely ja analyysi 
 
Kyselylomakkeet tehtiin Typala-ohjelmalla ja haastattelulomakkeet Microsoft 
Word -tekstinkäsittelyohjelmalla. Kyselyistä saatu aineisto siirrettiin Microsoft 
Excel -taulukkolaskelmaohjelmaan, jonka kautta edelleen IBM SPSS -
tilastointiohjelmaan. Kyselyn tulokset analysoitiin pääasiassa SPSS-ohjelmalla, 
mutta joitain kuvaajia muodostettiin myös Microsoft Excel -ohjelmalla. Haastat-
teluista saadut tiedot puolestaan koottiin kysymyskohtaisesti Microsoft Word -
tekstinkäsittelyohjelmaan, jolla tehtiin myös laadullinen sisällönanalyysi.  
 
Kyselyjen aineistosta muodostettiin muun muassa frekvenssejä sekä koko ai-
neistosta että maakuntakohtaisesti vertaillen. Myös keskiarvoja ja hieman ristiin-
taulukointia tehtiin. Regressioanalyysiä ei voitu tehdä SPSS-ohjelmalla aineis-
ton vähäisyyden vuoksi, mutta Microsoft Excelillä saatiin muodostettua joitain 
regressiosuoria. Aineistosta pyrittiin löytämään muun muassa vastaajien mielipi-
teiden osalta yhteneväisyyksiä ja eroja sekä joidenkin muuttujien suhteen myös 
keskiarvoja. Sanallisten vastausten osalta tehtiin laadullista sisällönanalyysiä.  
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5 Tulokset 
 
 
5.1 Haastattelut 
 
Kaikki Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa toimivat kosteikkosuunnittelijat saa-
tiin haastateltua puhelimitse yhtä lukuun ottamatta. Yhtä Etelä-Savossa toimi-
vaa kosteikkosuunnittelijaa ei tavoitettu puhelimitse eikä myöskään sähköpostin 
kautta. Haastatteluissa oli täten mukana vain yksi Etelä-Savossa toimiva suun-
nittelija ja kolme Pohjois-Karjalassa toimivaa kosteikkosuunnittelijaa.  
 
Haastateltavat 1 ja 3 olivat kumpikin suunnitelleet 20 kosteikkoa. Haastateltava 
2 oli suunnitellut 16 kosteikkoa ja haastateltava 4 ainoastaan 2 kosteikkoa. 
Haastateltava 4 oli melko uusi kosteikkosuunnittelija, joten hänelle oli kertynyt 
vasta vähän suunnittelukohteita. 
 
Haastattelukysymys ei-tuotannollisten investointien sopimusehtojen selkeydestä 
oli likertin asteikolla. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että kyseisen tukimuodon 
sopimusehdot olivat heille selkeät. Neljästä haastateltavasta kolmelle ne olivat 
täysin selkeät. Haastateltava 2 halusi kuitenkin lisätä, että tuen hakijoille sopi-
musehdot ovat kuitenkin epäselvät, ja haastateltava 3 mainitsi, että sopimuseh-
doista on aina tulkintoja. Haastateltavalle 4 tuen sopimusehdot olivat jokseenkin 
selkeät, sillä hän on joutunut kyselemään ja selvittämään asioita ELY-
keskuksesta. Myös kokemuksen puute voi vaikuttaa asiaan. 
 
Haastateltavista kahden ensimmäisen mielestä sopimusehdoissa olisi kehitettä-
vää. Heidän mukaansa ehdot tarvitsivat päivitystä. Rahoitusperusteet olivat liian 
yleispätevät ja rahoitus tulisi kohdentaa paremmin. Lisäksi luonnoslausunnon 
läpimeno mietitytti, sillä sen läpimenon myötä hankkeen hyväksyttävät kustan-
nustasot eivät riittäisi. Haastateltava 3 ei osannut vastata kysymykseen, ja 
haastateltavan 4 mielestä sopimusehdoissa ei ollut kehitettävää. Kaikki haasta-
teltavat kuitenkin kertoivat, että ohjelmakauden vaihtuessa tehdyissä sopi-
musehtojen muutoksissa on tullut parannusta aikaisempaan. Parannuksia olivat 
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muun muassa muutokset peltopinta-aloissa, tuen kertakorvauksen onnistumi-
nen sekä tukitason pysyminen riittävänä. 
 
Haastateltavien yhteistyö kosteikon toteuttajien kanssa oli sujunut jokseenkin 
hyvin. Haastateltavista kahden mukaan yhteistyö urakoitsijoiden kanssa oli su-
junut hyvin, yhden mielestä ei kovin hyvin ja neljäs ei osannut sanoa, sillä hän 
ei ollut ollut juurikaan urakoitsijoiden kanssa tekemisissä. Kahden haastatelta-
van mukaan kaikilla urakoitsijoilla ei ole ollut riittävää osaamista kosteikon to-
teuttamiseen ja koneen käyttöön, jolloin työn jälki on voinut jäädä huonoksi. 
Toinen heistä ehdottikin kaivinkoneurakoitsijoiden kouluttamista. 
 
Haastateltavien mukaan suunnitelmien tilaajien kanssa ei pääsääntöisesti ole 
ollut ongelmia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Haastateltavat kertoivat, 
että jotkut hakijat olivat positiivisin mielin tilanneet suunnitelmia, osa suuritöisiä-
kin, mutta kosteikon toteutus oli jäänyt puuttumaan esimerkiksi muodostuvan 
kulurakenteen vuoksi. Joskus suunnittelija oli joutunut käymään kohteella pai-
kan päällä useaan kertaan ja tekemään korjausehdotuksia. Myös itse suunni-
telmista oli joskus poikettu, mikä on voinut aiheuttaa ongelmia. Lisäksi yksi 
haastateltava kertoi tapauksen, jossa isäntä oli tilannut suunnitelman, mutta 
kiinnostuksen puutteen vuoksi konsultoinut sisarensa miestä. Tämän kanssa 
yhteistyö ei toiminut, joten sopimus purettiin. 
 
Pohjois-Karjalassa toimivat kosteikkosuunnittelijat kertoivat, että yhteistyö Poh-
jois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa toimi hyvin. He olivat yhdessä miettineet ja 
toteuttaneet hankkeita ja he olivat saaneet esimerkiksi säätietoja hyvin. Etelä-
Savossa toimiva kosteikkosuunnittelija kertoi yhteistyön Etelä-Savon ja Pohjois-
Savon ELY-keskusten kanssa toimivan erinomaisesti. Kaksi haastateltavista 
kuitenkin kertoi, että muiden alueiden ELY-keskusten yhteistyössä olisi paran-
nettavaa etenkin hieman etelämpänä. Haastateltava 3 kertoi, että hän on tehnyt 
yhteistyötä muun muassa Etelä- ja Pohjois-Savon lisäksi Kymenlaakson ja Ete-
lä-Karjalan ELY-keskusten kanssa. Hänen mukaansa yhteistyö pitäisi saada 
sujumaan. Hän kertoi myös, että riippuu paljon myös virkamiehestä, haluaako 
hän edistää vai olla tiukka kosteikkojen suhteen, mikä voi johtaa tuen hakijoiden 
vetäytymiseen. Haastateltava myös ihmetteli, kuinka on mahdollista, että ympäri 
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maata samankaltaisten asiakkaiden paperit käsitellään eri tavalla. Haastateltava 
tiivistää, että ELY-keskuksilla on tulkinnan ja harkinnan varaa asioissa, mutta 
tasavertaisuus puuttuu. 
 
Kaikkien haastateltavien mielestä oli tarvetta saada koulutusta kosteikkojen 
suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä ei-tuotannollisten investointien 
tuesta heille itselleen, kosteikon perustajille ja muille toimijoille. Haastateltava 2 
kertoi, että ihmiset ovat melko tietämättömiä tästä tukimuodosta ja että suunnit-
telijoidenkin tietotaito ja menetelmät poikkeavat toisistaan. Myös suora tiedot-
taminen olisi tärkeää. Haastateltava 4 puolestaan kokee, että koulutusta pitäisi 
olla ojasuunnittelijoille sekä silloin, kun tuen sopimusehdoissa tapahtuu muu-
toksia, kuten ohjelmakauden vaihtuessa. Haastatteluissa tuli esille myös se, 
että uusia kosteikkosuunnittelijoita pitäisi kouluttaa lisää tai muuttaa investointi-
korvauksen hakuaikaa ympärivuotiseksi. 
 
Kolmen ensimmäisen haastateltavan mukaan kosteikkosuunnittelijoita oli liian 
vähän työmäärään nähden. He kertoivat myös, että urakoitsijoita oli muuten 
riittävästi, mutta kosteikon perustamiseen erikoistuneita osaavia urakoitsijoita oli 
vähän. Haastateltava 4 ei ollut varma suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden riittä-
vyydestä. Se voi johtua siitä, että hän oli tehnyt vasta vähän kosteikon suunnit-
telutöitä eikä hän ollut urakoitsijoiden kanssaan juuri tekemisissä. Hän kuitenkin 
arvioi, että osaavia urakoitsijoita olisi vähän. 
 
Haastateltavat olivat kohdanneet joitain ongelmia kosteikkojen suunnittelussa. 
Haastateltava 1 kertoi, että joissain tapauksissa oli hyviä kosteikkopaikkoja, 
mutta koska niitä perustetaan yleensä kosteaan paikkaan, vesilaki voi vaatia 
lupaa hankkeelle. Tällöin hanke ei onnistu ilman luvitusta. Myös rakentamisessa 
voi tulla ongelmia, jos maaperätutkimusta ei ole tehty tai kalusto on puutteelli-
nen. Haastateltava 2 puolestaan mainitsi merkittävimmäksi ongelmaksi liiallisen 
yleistämisen. Hän kertoi, että suunnittelussa pitäisi tuntea kohteen kokonaisku-
va: kohteen pohjatiedot ja kyseisen valuma-alueen ongelmat. Hänen mukaansa 
suunnitelmia tehdään usein samalla tavalla kuin muissakin kohteissa. 
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Haastateltava 3 mainitsi merkittävimmäksi suunnittelun ongelmaksi yhteishank-
keet ja rajakiistat. Jos esimerkiksi hankealueeseen oli rajoittunut toisen maata 
tai vesialuetta, hankkeita oli romuttunut vastustuksen vuoksi. Yhteishankkeet 
ovat olleet myös hankalia vastustuksen ja kiistojen vuoksi. Haastateltava ehdot-
tikin, että yhteisön voisi ottaa kosteikkomarkkinointiin mukaan. Hänen mukaan-
sa myös metsätalous on ollut jäykkä tekemään ratkaisuja kosteikkojen suhteen, 
sillä tehokkuusajattelu on voimakasta. Haastateltava on ollut 10 vuotta kosteik-
koasioiden parissa töissä, mutta vasta viimeaikoina ihmiset ovat hänen mu-
kaansa alkaneet ymmärtää niitä. 
 
Haastateltava 4 kertoi suunnittelun ongelmien olevan pitkälti kohteesta riippu-
vaisia. Kosteikkojen sijoittelu ei aina ole ollut paras mahdollinen esim. vesien-
suojelullisesti. Valumavesiä voi huonommassa paikassa tulla liikaa, mikä vaikut-
taa perustettavan kosteikon kokoon. Myös ympäröivä peltoviljely vaikuttaa ja se, 
onko kuivatusvara riittävä. 
 
 
5.2 Kyselyt 
 
Kyselyt lähetettiin 58:lle ei-tuotannollisten investointien tuen hakijalle Etelä-
Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Heistä 23 vastasi kyselyyn, jolloin vastausprosen-
tiksi muodostui 39,7. Vastauksista 7 tuli Etelä-Savosta ja 15 Pohjois-Karjalasta. 
Yksi vastaaja ei ilmoittanut kotipaikkakunnakseen kummassakaan maakunnas-
sa olevaa kuntaa. Etelä-Savon vastausprosentiksi tuli tällöin 31,8 % ja Pohjois-
Karjalan 41,7 %. Vastaajista miehiä oli 22 ja naisia yksi. 
 
 
5.2.1 Taustatiedot 
 
Suurimmalla osalla vastaajista (52,2 %) oli koulutustasonaan toisen asteen 
ammatillinen tutkinto. 21,7 % vastaajista ilmoitti koulutustasokseen peruskoulun 
tai kansakoulun ja 17,4 % ammattikorkeakoulun. 4,3 % (yksi vastaaja) ilmoitti 
koulutustasokseen lukion ja yksi vastaaja kertoi olevansa yrittäjä. Maakunnittain 
tarkasteltuna kummassakin maakunnassa eniten oli toisen asteen ammatillisen 
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tutkinnon suorittaneita: Etelä-Savossa 57,1 % ja Pohjois-Karjalassa 46,7 % vas-
taajista. 20 % Pohjois-Karjalan vastaajista oli käynyt perus- tai kansakoulun ja 
sama määrä myös ammattikorkeakoulun. Etelä-Savossa puolestaan 28,6 % oli 
ilmoittanut käyneensä vain perus- tai kansakoulun ja 14,3 % ammattikorkeakou-
lun. Kaiken kaikkiaan tuen hakijat olivat yhtä koulutettuja kuin viljelijät keskimää-
rin.  
 
Vastanneista tuen hakijoista viljelijöitä oli 20 (87 %) ja rekisteröityneitä yhdistyk-
siä 3 (13 %). Etelä-Savossa viljelijöitä oli 5 (71,4 % Etelä-Savon vastaajista) ja 
rekisteröityneitä yhdistyksiä oli 2 (28,6 %). Pohjois-Karjalassa viljelijöitä oli 14 
(93,3 % Pohjois-Karjalan vastaajista) ja rekisteröityneitä yhdistyksiä 1 (6,7 %). 
 
Viljelijöiden harjoittamista päätuotantosuunnista eniten oli viljanviljelyä (26,1 %), 
muuta nautakarjataloutta (17,4 %) sekä maidontuotantoa, muuta kasvintuotan-
toa ja jotain muuta tuotantosuuntaa kutakin 13 % (kuvio 1). Muuksi tuotanto-
suunnaksi vastaajat ilmoittivat metsätalouden (1 kpl) ja riistantarhauksen (1 kpl). 
Myös yksi rekisteröityneeksi yhdistykseksi ilmoittanut oli vastannut kysymyk-
seen vastaamalla ”kosteikko”. Hänen vastauksensa ei siis ole kuvio 1:ssä mu-
kana. Maakunnittain tarkasteltuna Etelä-Savossa oli viljanviljelyä 3 tilalla (42,9 
% Etelä-Savon tiloista) sekä muuta nautakarjataloutta, muuta kasvintuotantoa ja 
jotain muuta tuotantosuuntaa (metsätalous) kutakin 1 tila (14,3 %). Pohjois-
Karjalassa oli puolestaan eniten sekä viljanviljelyä ja maidontuotantoa kumpaa-
kin 3 tilaa (20 % Pohjois-Karjalan tiloista) sekä muuta nautakarjataloutta, sikata-
loutta ja muuta kasvintuotantoa kutakin 2 tilaa (13,3 %). Yhdellä Pohjois-
Karjalan viljelijällä päätuotantosuuntana oli riistantarhaus.  
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Kuvio 1. Ei-tuotannollisten investointien tukea hakeneiden viljelijöiden pää-
tuotantosuunnat (N=20) 
 
Iältään vastaajat olivat Etelä-Savossa keskimäärin 49,7-vuotiaita ja Pohjois-
Karjalassa keksimäärin 48,6-vuotiaita. 
 
Kyselyssä selvitettiin, mistä tuen hakija on saanut tietoa mahdollisuudesta pe-
rustaa kosteikkoja ei-tuotannollisten investointien tuella (kuvio 2). Suurin osa 
vastaajista oli saanut tietoa ELY-keskuksesta (39,1 % vastaajista) sekä sano-
malehdistä (26,1 %), internetistä (esim. Mavi.fi tai ELY-keskus.fi) (17,4 %) sekä 
maaseututoimistosta (8,7 %). 39,1 % vastaajista oli saanut tietoa myös muualta, 
kuten riistakeskukselta (4 kpl), hakuoppaasta, toiselta viljelijältä, luonnossa liik-
kumalla, koulusta sekä erilaisista metsästysaiheisista lehdistä (metsästäjä lehti, 
jahti lehti, ase ja erä lehti). Maakunnittain vertailtuna Etelä-Savossa suurin osa 
vastaajista oli saanut tietoa tukimuodosta internetistä (57,1 %) sekä myös sa-
nomalehdistä (48,9 %), ELY-keskuksesta ja muista lähteistä (koulu ja luonnos-
sa liikkuminen) kummastakin yhtä paljon (28,6 %) sekä maaseututoimistoista 
(14,3 %). Pohjois-Karjalassa vastaajat olivat saaneet tietoa puolestaan ELY-
keskuksesta (50 %), muista tietolähteistä kuten riistakeskukselta (37,2 %), sa-
nomalehdistä (21,4 %) sekä maaseututoimistoista (7,1 %). 
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Kuvio 2. Tietolähteet, joista tuen hakijat ovat saaneet tietoa mahdollisuudesta 
perustaa kosteikkoja ei-tuotannollisten investointien tuella. (N=23) 
 
 
5.2.2 Kosteikon perustaminen ja ei-tuotannollisten investointien tuki 
 
Kyselyssä selvitettiin, mitkä asiat innostivat kosteikon perustamiseen. Ylivoimai-
sesti eniten innostivat lähivesistön tilan parantaminen sekä tavoite riistan leväh-
dys-, pesimis- ja asuinalueesta, sillä kummankin oli valinnut 78,3 % vastaajista. 
Toiseksi eniten innostivat sekä halu maatalousympäristön luonnon monimuotoi-
suuden edistämiseen että kosteikon virkistyskäyttö kumpikin 47,8 % vastaajista. 
Kolmanneksi eniten innosti ei-tuotannollisten investointien tuki (39,1 %) ja kos-
teikon hoitoa koskeva ympäristötuen erityistuki (nykyinen ympäristösopimus) 
innosti 26,1 % vastanneista. Muut asiat, mm. peltojen vesitalous, ympäristön 
monipuolistaminen sekä maanomistajan halu perustaa kosteikko toisen hallin-
noimalle vuokramaalle, innostivat yhteensä 17,4 % vastanneista. Kummassakin 
maakunnassa kosteikon perustamiseen innostaneet asiat järjestyivät pitkälti 
samaan järjestykseen (kuvio 3). Erona oli lähinnä se, että Etelä-Savossa kaikki 
vastanneet olivat saaneet innostusta kosteikkohankkeeseen tavoitteesta riistan 
levähdys-, pesimis- ja asuinalueesta sekä lähivesistön tilan parantamisesta. 
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Voitanee siis päätellä, että Etelä-Savossa perustetut kosteikon ovat pitkälti riis-
takosteikkoja. 
 
Kuvio 3. Kosteikon perustamiseen innostaneet asiat Etelä-Savossa ja Poh-
jois-Karjalassa (N=22) 
 
Kaikista vastaajista ainoastaan yhdellä pohjoiskarjalaisella oli aikaisempaa ko-
kemusta kosteikon perustamisesta ja hoidosta ennen ei-tuotannollisten inves-
tointien tuen hakemista. Hän oli saanut kokemusta riistamestarin erikoisammat-
titutkintoon johtavasta koulutuksesta. 
 
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakemusmäärät kosteikkoasiassa lisääntyi-
vät viime ohjelmakaudella loppua kohden (kuvio 4). Toisin sanoen Etelä-
Savosta ja Pohjois-Karjalasta tuli vuonna 2008 vähiten hakemuksia ja vuonna 
2013 niitä oli kaikkiaan eniten. 
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Kuvio 4. Ei-tuotannollisten investointien tuen hakemukset kosteikkoasioissa 
ohjelmakaudella 2007 - 2013 Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa 
(N=22) 
 
Ei-tuotannollista investointitukea hakeneista vastaajista neljä (17,4 %) oli pe-
ruuttanut hakemuksensa. Peruuttaneista kolme oli Pohjois-Karjalasta. Yksi ha-
kemuksen peruuttaneista ei ollut kertonut, kumman maakunnan alueella hänen 
kotipaikkakuntansa sijaitsee. Vapaasanaisia syitä (N=4) hakemuksen peruutta-
miselle olivat mm. oman aikataulun pettäminen, valvonnan tiukkuus ja erimieli-
syydet metsästyksestä sekä mahdollisen valvojan käyttäytyminen hieman omi-
tuisesti. Myös ristiin menneet tiedot sekä lupaukset, jotka eivät pitäneet paik-
kaansa, ovat olleet seikkoja hankkeesta vetäytymiselle, kuten myös yhdessä 
tapauksessa ELY-keskuksen haluttomuus riistakeskuksen kosteikon kohdalla. 
Lisäksi yksittäisistä seikoista ongelmat kustannuksissa (40 % tapauksista) olivat 
suurin perumisen syy. Ylivoimaisen esteen, kiinnostuksen loppumisen sekä 
käytännön toteutuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi kukin oli 20 %:ssa ta-
pauksista tuen peruutusten syynä. 
 
Vastanneista 20:llä (87 %) kosteikkohanke oli saatu päätökseen ja kosteikko 
valmiiksi. Kahdella vastaajista (8,7 %) kosteikkohanketta ei ollut aloitettu ja yksi 
(4,3 %) ei aio toteuttaa kosteikkohanketta lainkaan. Osa ei-tuotannollisten in-
vestointien tuen peruuttaneista (2 kpl) oli kuitenkin perustanut kosteikon ja saa-
nut sen valmiiksi oletetusti ilman ei-tuotannollisten investointien tukea. Yksi ha-
kemuksen peruuttaneista ei ollut ainakaan aloittanut kosteikon perustamistöitä. 
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Näin ollen 18 kosteikkoa (78,3 %) oli saatu varmuudella valmiiksi ei-
tuotannollisten investointien tuella. 
 
Vastaajien ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta tuen hyväksymi-
seen oli kulunut erimittaisia aikoja (kuvio 5). Lähes kaikilla (87 %) siihen oli 
mennyt enintään 1 vuosi. Kolme vastaajista (13 %) oli kuitenkin joutunut odot-
tamaan ELY-keskukselta vastausta yli vuoden. Etelä-Savossa tuen hakemises-
ta tuen hyväksymiseen oli kestänyt kahdella (28,6 %) vastaajista alle 6 kuukaut-
ta ja yhtä monella (28,6 %) 6 - 9 kuukautta. Yksi vastaajista (14,3 %) oli joutunut 
odottamaan tuen myöntämistä 9 - 12 kuukautta ja kaksi vastaajaa (28,6 %) yli 1 
vuoden. Pohjois-Karjalassa tuki oli myönnetty suhteellisesti hieman nopeam-
min: kuusi vastaajista (40 %) oli saanut tuesta hyväksyvän päätöksen alle 6 
kuukaudessa, yhtä suuri määrä vastaajista (40 %) 6 - 9 kuukaudessa, kaksi 
vastaajista (13,3 %) oli joutunut odottamaan 9 - 12 kuukautta ja vain yksi vas-
taaja (6,7 %) yli 1 vuoden. 
 
Kuvio 5. Aika ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta tuen myöntä-
miseen (N=22) 
 
Vastaajista 14:llä (60,9 %) kosteikko sijaitsi tai sen oli tarkoitus sijaita omalla 
maalla ja kahdeksalla (34,8 %) vuokramaalla. Etelä-Savossa maan omistussuh-
teet olivat seuraavanlaiset: kosteikko sijaitsi 71,4 %:lla vastaajista omalla maalla 
ja 28,6 %:lla vuokramaalla. Pohjois-Karjalassa 60 %:lla vastanneista kosteikko 
sijaitsi omalla maalla ja 33,3 %:lla vuokramaalla (kuvio 6). Omistussuhteet ovat 
siis samanlaiset maakunnasta riippumatta. 
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Kuvio 6. Kosteikon sijainti kosteikkomaan omistussuhteen mukaan Pohjois-
Karjalassa ja Etelä-Savossa (N=21) 
 
Vastanneiden kesken 90,5 % tapauksessa kosteikon perustaneista tai sitä aiko-
vista (21 kpl) piti kosteikkonsa tarkoituksena vesistön ravinnekuorman vähen-
tämistä. Myös luonnon monimuotoisuuden lisääminen (61,9 %), riistakosteikoksi 
perustaminen (47,6 %) sekä maisemalliset syyt (23,8 %) olivat kosteikkohank-
keiden tarkoituksina. 4,8 %:ssa (1 kpl) tapauksista kosteikko perustettiin, koska 
maanomistaja oli innokas lintuharrastaja ja halusi, että kosteikko perustetaan. 
 
Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna kaikki Etelä-Savon vastaajat olivat valinneet 
kosteikon perustamistarkoitukseksi vesistön ravinnekuorman vähentämisen. 
66,7 % heistä oli valinnut kosteikon perustamistarkoitukseksi myös luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisen ja sama määrä (66,7 %) riistakosteikoksi perus-
tamisen. Kosteikon perustamisen maisemallisista syistä oli valinnut 33,3 % Ete-
lä-Savon vastaajista. Pohjois-Karjalassa puolestaan 85,7 % valitsi kosteikon 
perustamistarkoitukseksi vesistön ravinnekuorman vähentämisen, 64,3 % luon-
non monimuotoisuuden lisäämisen ja 42,9 % riistakosteikoksi perustamisen. 
Maisemallisista syistä kosteikon perustamisen oli valinnut 21,4 % ja muuta käyt-
töä varten (maanomistajan lintuharrastus) 7,1 % Pohjois-Karjalan vastaajista. 
 
Ohjelmakauden 2007 - 2013 aikana perustettujen ja valmiiksi saatujen kosteik-
kojen keskimääräinen koko Itä-Suomessa oli 2,8 ha (N=19). Valmiista kos-
teikoista 18 oli varmuudella perustettu ei-tuotannollisten investointien tuella. 
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Pohjois-Karjalassa perutettujen valmiiden kosteikkojen koko oli keskimäärin 1,6 
ha (N=12) ja Etelä-Savossa 5,3 ha (N=6). Etelä-Savossa on siis varovaisen ar-
vion mukaan tehty keskimäärin suurempia kosteikkoja kuin Pohjois-Karjalassa. 
Pohjois-Karjalassa on kuitenkin tehty kosteikkoja enemmän. Suurin kosteikko 
(19,8 ha) oli perustettu Etelä-Savoon. Pienimmät kosteikot (0,3 ha) löytyivät 
puolestaan Pohjois-Karjalasta. 
 
Riistakeskuksen suunnittelija teki kosteikon suunnitelmatyöt 13:lle (56,5 %) kos-
teikon perustajalle. Metsäkeskuksen suunnittelija sekä tuen hakija itse tekivät 
kumpikin 4 (17,4 %) kosteikon suunnitelmatyöt. Yksi vastaajista kertoi yksityisen 
henkilön tehneen suunnitelmatyöt, ja yksi vastaaja ei muistanut, kuka suunni-
telman laati. Näiden kahden vastaukset ovat kuviossa 7 ilmoitettu Jokin muu 
taho -kohdassa. Etelä-Savossa kosteikkosuunnitelmia laati 42,9 % tuen hakija 
itse (3 kpl), 28,6 % riistakeskus (2 kpl) sekä jokin yksityinen henkilö (1 kpl). Yksi 
ei muistanut, kuka suunnitelman laatija oli. Pohjois-Karjalassa puolestaan 
suunnitelmatöitä teki 73,3 % riistakeskus (11 kpl) ja 26,7 % metsäkeskus (4 
kpl). 
 
Kuvio 7. Kosteikkojen suunnitelmatöiden tekijätahot ja -organisaatiot (N=23) 
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Kosteikon perustamistyöt teki 9 tapauksessa tuen hakija itse (39,1 %). Urakoit-
sija vastasi perustamistöiden teosta 8 tapauksessa (34,8 %) sekä joku muu ta-
ho 4 (17,4 %) kosteikon kohdalla (kuvio 8). Näistä kolmen kohdalla perustamis-
työt tekivät sekä urakoitsija että tuen hakija yhdessä. Yhden kohdalla oli perus-
tamisvaiheessa tehty vain pohjan raivaukset, sillä tuen hakija peruutti ei-
tuotannollisten investointien hakemuksensa eikä aio toteuttaa kosteikkohanket-
ta loppuun. Maakunnittain tarkasteltuna Etelä-Savossa kosteikon perustamis-
työt teki 3 kosteikon kohdalla urakoitsija (42,9 %), tuen hakija itse teki 2 kos-
teikon perustamistyöt (28,6 %) sekä 1 muu taho (14,3 %). Yhtä kosteikkoa ei 
ollut perustettu (14,3 %). Pohjois-Karjalassa 7 kosteikon perustamistyöt teki 
tuen hakija itse (46,7 %), urakoitsija 4 kosteikkoa (26,7 %), kaksi kosteikkoa 
tuen hakija ja urakoitsija yhdessä. Kahden kohdalla kosteikkoa ei ollut perustet-
tu. 
 
Kuvio 8. Kosteikon perustamistöiden tekijätahot Pohjois-Karjalan ja Etelä-
Savon alueilla (N=23) 
 
Kyselyssä pyrittiin myös selvittämään, ilmenikö kosteikon perustamisessa on-
gelmia (kuvio 9). Suurin osa kosteikoista saatiin perustettua ongelmitta (57,1 
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%). Suurimpina yksittäisinä tavattuina ongelmina valittiin ongelmat patoamises-
sa (19 %) sekä siinä, että suunnittelussa oli ollut puutteita tai suunnitelman tul-
kinnassa ongelmia (19 %). Tällaisia suunnitelmaan liittyviä ongelmia olivat mm. 
se, että kustannusarvio oli laadittu liian pieneksi (1 kpl), suunnitelmassa ei ollut 
huomioitu maalajista johtuvia ongelmia (1 kpl) ja suunniteltaessa olisi tuen haki-
jan mukaan pitänyt käyttää vaaituskonetta (1 kpl). Yhdessä tapauksessa ELY-
keskuksen tarkastajat olivat erimielisiä lopputuloksesta. Myös yhteisymmärryk-
sessä koettiin jonkin verran olevan haasteita (14,3 %). Aikataulussa ja kaivuu-
työssä koettiin vähemmän ongelmia (kummassakin 9,5 %), kuten myös suunni-
telman epärealistisuudessa (4,8 %), mutta niitäkin siis oli. 23,8 % tapauksista (5 
kpl) koettiin myös muita ongelmia, lähinnä Pohjois-Karjalassa.  
 
Muina ongelmina vastaajat ilmoittivat mm. seuraavia asioita: kustannusarvio oli 
tehty alakanttiin ja tarveaineluettelon mukaan tehtynä pato hajosi jo ensimmäi-
senä keväänä. Jäädytys ei meinannut myöskään onnistua lauhojen talvien 
vuoksi. Myös maataloustoimiston papereiden tekemisessä ja eri viranomaisten 
yhteistoiminnassa oli ongelmia, papereiden toimituksessa oikeassa järjestyk-
sessä ELY-keskukseen sekä veden riittävyydessä toisessa kohteessa patoami-
sen jälkeen koettiin hankaluuksia. 
 
Kuvio 9. Kosteikon perustamisessa ilmenneitä ongelmia (N=21) 
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Maakunnittain tarkasteltuna Etelä-Savossa kosteikon perustamistyöt olivat su-
juneet ongelmitta 66,7 %:ssa tapauksista (kuvio 10). Suurimpina haasteina oli-
vat suunnittelun puutteet tai ongelmat suunnitelman tulkinnassa (16,7 %) sekä 
ongelmat kaivutyössä (16,7 %). Pohjois-Karjalassa perustamistyöt sujuivat on-
gelmitta 50 %:ssa tapauksista. Suurimpina haasteina alueella olivat mm. on-
gelmat patoamisessa (28,6 %), ongelmat yhteisymmärryksessä (21,4 %) sekä 
suunnittelun puutteet tai ongelmat suunnitelman tulkinnassa (21,4 %). 28,6 % 
koki lisäksi edellä mainittuja muita ongelmia. On muistettava, että Pohjois-
Karjalasta tuli kaksi kertaa enemmän vastauksia kuin Etelä-Savosta, joten sieltä 
on saatu myös enemmän tietoa ilmenneistä perustamisaikaisista hankaluuksis-
ta. Näiden tulosten perusteella Pohjois-Karjalassa on tavattu kuitenkin suhteelli-
sesti hieman enemmän perustamisaikaisia hankaluuksia, mutta aineiston vä-
hyyden vuoksi väitettä ei voida pitää kovin luotettavana. 
 
Kuvio 10. Kosteikon perustamisessa ilmenneitä ongelmia maakunnittain Etelä-
Savossa ja Pohjois-Karjalassa (N=20)  
 
Kyselyssä oli mukana myös likertin asteikolla olevia kysymysryhmiä eri aiheista. 
Aiheita olivat ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen, tuen maksatus 
sekä yhteistyön sujuvuus. 
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Kuvio 11. Kysymysryhmät ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta 
(N=23) 
 
Tuen hakemisesta kysyttiin ei-tuotannollisten investointien tuen hakemuksen 
täytön helppoutta, hakuohjeiden selkeyttä, tukiehtojen selkeyttä sekä tyytyväi-
syyttä tuen päätökseen (kuvio 11). Suurin osa vastaajista (52,2 %) oli täysin 
samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ei-tuotannollisten investointien 
tuen hakemus oli helppo täyttää. 26,1 % oli sekä samaa että eri mieltä asiasta 
ja 19,4 % oli eri mieltä. Vastaajan iällä ei ollut vaikutusta asiaan. 
 
56,5 % vastaajista piti ei-tuotannollisten investointien tuen hakuohjeita selkeä-
nä. Yhteensä 21,7 % vastaajista piti hakuohjeita puolestaan epäselvinä ja sama 
määrä vastaajista oli sekä samaa että eri mieltä väitteen kanssa. Hakuohjeen 
koetulla selkeydellä oli suuri vaikutus hakulomakkeen täytön helppouteen, sillä 
näiden välillä havaittiin olevan vahva riippuvuus. 
 
Vastaajista yhteensä 78,3 % piti tukimuodon tukiehtoja selkeänä. 4,3 % piti tu-
kiehtoja puolestaan varsin epäselvinä ja 13 % oli sekä samaa että eri mieltä 
väitteen kanssa. Vastanneista 87 % oli tyytyväisiä ei-tuotannollisten investoin-
tien tuen päätökseen samalla kun 4,3 % oli siihen tyytymätön. 
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Kuvio 12. Kysymysryhmä ei-tuotannollisten investointien tuen maksatuksesta 
(N=23) 
 
Ei-tuotannollisten investointien tuen maksatusta selviteltäessä (kuvio 12) 47,8 
% vastaajista piti tuen maksuhakemuksen täyttöä helppona, kun taas 13,1 % 
koki sen vaikeaksi. 26,1 % vastaajista oli sekä samaa että eri mieltä väitteen 
kanssa. Vastaajista yhteensä 56,5 % oli puolestaan tyytyväinen ei-
tuotannollisten investointien tuen maksu- ja maastotarkastukseen. 17,4 % oli 
puolestaan jokseenkin siihen tyytymätön. 
 
Vastaajista 73,9 % koki, että ei-tuotannollisten investointien tuen maksatus toimi 
hyvin. 4,3 % vastaajista oli kuitenkin eri mieltä.  
 
Vastanneista 69,6 % oli sitä mieltä, että hankkeen toteutuneet kustannukset 
vastasivat suunnitelman kustannusarviota. 13,1 % vastaajista puolestaan ilmoit-
ti, etteivät toteutuneet kustannukset vastanneet suunnitelman kustannusarviota. 
60,9 % koki maksetun tuen kattaneen kosteikkohankkeen kustannukset, mutta 
21,8 % oli eri mieltä maksetun tuen riittävyydestä. 
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Kuvio 13. Kysymysryhmä yhteistyön sujuvuudesta (N=23) 
 
87 % vastaajista koki, että yhteistyö kosteikkosuunnittelijan kanssa oli toiminut 
hyvin. 8,7 %:lla yhteistyö ei kuitenkaan sujunut toivotulla tavalla (kuvio 13). 
 
Urakoitsijan kanssa yhteistyö sujui hyvin 87 %:lla vastaajista. 13 % ei osannut 
sanoa mielipidettä esim. sen takia, jos kosteikon perustamisessa ei ole käytetty 
urakoitsijaa tai kosteikkoa ei ole perustettu. 
 
82,6 % koki yhteistyön sujuneen ELY-keskuksen kanssa hyvin. 4,3 % koki yh-
teistyön olevan melko huonoa ja 13 % oli sekä samaa että eri mieltä väitteen 
kanssa. 
 
 
5.2.3 Mahdolliset muutostarpeet 
 
Ei-tuotannollisten investointien tuen tukiehdot tuntuivat vastaajista melko sel-
keiltä, joten 17 vastaajaa (73,9 %) ei nähnyt tukimuodon sopimusehdoissa muu-
tettavaa. 6 vastaajaa (26,1 %) koki sopimusehdoissa muuttamisen tarvetta. 
Heidän mukaansa parannettavaa ja kehitettävää olisi mm. kosteikon suunnitte-
lussa sekä kosteikkosuunnittelijoiden ammattitaidossa ja vastuunotossa, haku-
lomakkeiden selkeyttämisessä sekä sitoumuskausissa, jotta ei tarvitsisi sitoutua 
uudelleen, jos edellistä sitoumusta on vielä jäljellä. Lisäksi toivottiin hakuaikaa 
jatkuvaksi sekä kustannusrakenteen ottamista tarkemmin harkintaan. Suunnitte-
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lun ja toteutuksen toivottiin olevan myös yhdellä organisaatiolla esim. metsä-
keskuksella. Maakunnittain tarkasteltuna Etelä-Savossa 2 vastaajaa (28,6 %) ja 
Pohjois-Karjalassa 4 vastaajaa (26,7 %) koki sopimusehdoissa muutostarpeita. 
Näin ollen tyytymättömyys tukimuodon sopimusehtoihin ei riipu alueesta tai 
ELY-keskusten erilaisista toimintatavoista, sillä sopimusehdot ovat kaikille sa-
mat. 
 
Vastaajista 12 (52,2 %) koki tarvetta kosteikon perustamisaikaiselle neuvonnal-
le tai valvonnalle. Heistä eteläsavolaisia oli 3 (42,9 % Etelä-Savon vastaajista) 
ja pohjoiskarjalaisia 9 (60 % Pohjois-Karjalan vastaajista). Lopuilla 11 vastaajal-
la (47,8 %) ei ollut tarvetta perustamisaikaiselle neuvonnalle tai valvonnalle. 
Etelä-Savossa toivottiin lisää katselmuksia sekä neuvontaa ja valvontaa maas-
totöiden osalta.  
 
Osa pohjoiskarjalaisista vastaajista puolestaan kertoi, että valvontaa oli riittä-
västi, mutta neuvontaa olisi voinut olla enemmän. Toisaalta yksi vastaaja olisi 
toivonut ELY-keskuksen tarkastajien käyntiä kosteikolla paikan päällä toteutus-
aikaan, mikä säästäisi ongelmilta jälkikäteen. Toinen vastaaja taas toivoi, että 
tarkastajien pitäisi tyytyä työn tulokseen, jos kohde on tehty suunnitelman mu-
kaan, ja kolmas, että kokonaisuus olisi arvioitava totuuden mukaisesti. Yksi vas-
taajista haluaisi, että suunnitelmat pitäisi kyseenalaistaa rakenteiden ja kustan-
nusten osalta. Yksi vastaaja kertoi, että riistakeskus neuvoo kysyttäessä, mutta 
toisen vastaajan mukaan tukea ei ollut edes saatavilla riistakeskuksen nihkey-
den takia. Vastauksia tuli siis laidasta laitaan. Neuvonnan ja valvonnan tarpees-
ta voidaan siis sanoa, että etenkin neuvontaa toivottaisiin lisää kosteikkohank-
keissa.  
 
Kosteikkohankkeeseen liittyvälle koulutukselle olisi tarvetta. 13 vastaajaa (56,5 
%) toivoi lisää koulutusta kosteikkohankkeeseen liittyen, kun taas 9 (39,1 %) ei 
kokenut sitä tarpeelliseksi. Lisää koulutusta haluavista 4 oli Etelä-Savosta (57,1 
%) ja 9 Pohjois-Karjalasta (60 %), eli maakunnallista eroa ei ole. Etelä-Savossa 
toivottiin mm. neuvontaa tukiehdoista ja että annettu neuvonta olisi suunnitel-
mallista. Pohjois-Karjalassa toivottiin koulutusta hankkeen taloudellisesta kan-
nattavuudesta, sillä tuet eivät kaikissa tapauksissa kata kustannuksia. Lisäksi 
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toivottiin perusteita kosteikon perustamiseen ja tarkkaa maksutonta selvitystä 
kohteen kustannuksista sekä koulutusta kosteikon jälkihoitoon. Yksi vastaaja 
kertoi, että myös riistakeskus kouluttaa kosteikkoasioissa. 
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6 Päätäntä 
 
 
6.1 Tarkastelu 
 
Neljän kosteikkosuunnittelijan haastatteluiden perusteella voidaan päätellä, että 
ei-tuotannollisten investointien korvaukseen on tullut parannuksia ohjelmakau-
delle 2014 - 2020. Parannuksina he mainitsivat mm. uusina asioina investointi-
korvaukseen tulleet kertakorvausten onnistumisen sekä muutokset peltopinta-
alavaatimuksissa. 
 
Suunnittelijoiden haastatteluissa ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakijoi-
den kyselyistä saaduissa tuloksissa oli sekä yhteneväisyyksiä että eroja. Esi-
merkiksi ei-tuotannollisten investointien tuen tukiehdot olivat suunnittelijoiden 
mukaan tuen hakijoille usein epäselvät, mutta hakijat itse kokivat ne puolestaan 
selkeiksi. Hakuohjeet tosin olivat tuen hakijoille epäselvemmät. Sekä suunnitte-
lijoiden että tuen hakijoiden mukaan yhteistyökokemukset alueiden ELY-
keskusten kanssa ovat olleet hyvät. Tuen hakijoiden mielestä yhteistyö urakoit-
sijoiden kanssa oli toiminut keskimäärin paremmin kuin suunnittelijoiden kans-
sa.  
 
Sekä haastatteluissa että Ortamalan tekemässä aikaisemmassa työssä löytyi 
yhtymäkohtia. ELY-keskukset käsittelevät maanlaajuisesti tukihakemuksia eri 
tavoin. ELY-keskuksilla tulisi olla yhtenäinen linja kosteikkoasioissa, jotta saavu-
tettaisiin tasapuolisuus hakijoiden kesken ja vältyttäisiin ikäviltä sekaannuksilta. 
 
Tietoa ei-tuotannollisten investointien tuella perustettavista kosteikoista oli saatu 
maakunnittain hieman eri lähteistä. Pohjois-Karjalassa tietoa oli saatu eniten 
alueen ELY-keskuksesta, muista omista lähteistä kuten riistakeskuksesta sekä 
sanomalehdistä, kun taas Etelä-Savossa tieto oli peräisin lähinnä internetistä, 
mutta myös sanomalehdistä sekä alueen ELY-keskuksesta. Syitä eroihin on 
vaikea arvioida, mutta yksi selitys voi olla ihmisten erilaiset tiedonkeruumene-
telmät.  
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Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että kosteikkoja on Itä-Suomessa perustettu 
ympäristö- ja riistalähtökohtia ajatellen. Kosteikkoja on siis perustettu oikeista 
näkökulmista, sillä kosteikon päätarkoituksena on toimia kiintoaineksen ja ravin-
teiden pidättäjänä sekä eliöstön elinympäristönä ja viljelymaiseman monipuolis-
tajana (Valtioneuvoston asetus... 2015). Kosteikkoja olivat perustaneet eniten 
viljanviljely- sekä lypsy- ja nautakarjatilat. 
 
Kaikkiaan 87 % kosteikoista oli saatu valmiiksi. Ei-tuotannollisten investointien 
tuella perustettuja ja valmiiksi saatuja kosteikkoja oli 18 eli 78 % vastanneiden 
kosteikkohankkeista, mikä on kuitenkin hyvä tulos. Kosteikkohankkeet ovat siis 
onnistuneet hyvin, mutta joitain ongelmia ja haasteita on koettu. Kosteikkojen 
koko vaihteli 0,3 hehtaarista aina vajaaseen 20 ha:n kosteikoihin. Aivan kaikkia 
kosteikkoja ei kuitenkaan perustettu ei-tuotannollisten investointien tuella. Ei-
tuotannollisten investointien tuen peruuttaneilla oli ollut eniten ongelmia mm. 
yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä eri tahojen kanssa sekä hankaluuksia 
kustannuksissa.  
 
Pohjois-Karjalassa ilmeni suhteellisesti enemmän kosteikon perustamisaikaisia 
ongelmia kuin Etelä-Savossa. Toisaalta Pohjois-Karjalasta tuli myös enemmän 
vastauksia kuin Etelä-Savosta. Ongelmat liittyivät lähinnä kosteikkoaltaan pa-
toamiseen, suunnittelussa myöhemmin ilmenneisiin puutteisiin ja yhteisymmär-
ryksessä eri tahojen kanssa tavattuihin ongelmiin. 
 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa tukipäätökset oli tehty tulosten perusteella 
keskimääräistä nopeammin kuin Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Väitettä ei voi-
da kuitenkaan todistaa aivan varmaksi, sillä vastausten määrä oli vähäinen ja 
alueellisten vastausten määrissä oli suuri ero. 
 
Viidesosa kyselyssä mukana olleista koki, että maksettu tuki ei kattanut kosteik-
kohankkeen kustannuksia. Myöskään suunnitelman kustannusarvio ei aina vas-
tannut toteutuneita kustannuksia ja tuen maksu- ja maastotarkastuksessa oli 
tyytymättömyyttä. 
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6.2 Menetelmän ja toteutuksen arviointi 
 
Kyselyt ja haastattelut koettiin työssä hyväksi vaihtoehdoksi toteuttaa aineiston 
keruu. Haastatteluista olisi kuitenkin voinut tiedottaa kosteikkosuunnittelijoille 
hyvissä ajoin ennen haastatteluiden tekemistä. Näin suunnittelijat olisivat pa-
remmin voineet varautua tulevaan haastatteluun ja mahdollisesti myös miettiä 
valmiiksi joitain vastauksia kysymyksiin. 
 
Jälkeenpäin ajateltuna myös kyselylomakkeen laatimisvaiheessa olisi voinut 
kiinnittää enemmän huomiota tulosten käsiteltävyyteen. Joitain monivalintaky-
symyksiä olisi voinut korvata valintakysymyksillä, joissa kysyttäisiin ensimmäis-
tä, toista ja kolmatta tärkeimpänä koettua asiaan esim. kosteikon perustamis-
tarkoitusta ja ei-tuotannollisen investointituen peruuttamissyitä kysyttäessä. Ky-
selyssä olisi voinut kysyä myös tuen hakuun liittyvästä byrokratiasta ja luvista 
sekä kosteikkohankkeen onnistumisen arvioimisesta esim. kouluarvosana-
asteikolla 4 - 10. Koska kosteikkoa perustettaessa oli ilmennyt haasteita yhteis-
ymmärryksessä, olisi ollut mielenkiintoista selvittä, keiden tahojen kanssa kos-
teikon perustajat erityisesti kokivat erimielisyyksiä. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksen kannalta olennaiset asiat saatiin selvitettyä. Myös 
toimintatapojen parannusehdotuksia löydettiin. 
 
Opinnäytetyö on valmistunut vaihe vaiheelta melko hyvin suunnitellussa aika-
taulussa. Opinnäytetyön tekijä ja toimeksiantaja olivat yhteydessä toisiinsa ja 
yhteistyö oli sujuvaa. 
 
 
6.3 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa pyrittiin kysymykset asettelemaan niin, 
että ne mittaisivat sitä, mitä niiden oli tarkoitus mitata. Tällöin kyselytutkimuksen 
validiteetti olisi hyvä (Taanila 2014). Kysymyksiä muotoiltaessa pitää muistaa 
lisäksi niiden ymmärrettävyys. Esimerkiksi jos vastaajat ymmärtävät kysymykset 
väärin, vastaajat eivät vastaa rehellisesti, tai jos he eivät muista vastauksia 
kunnolla, on tuloksena heikko reliabiliteetti, eli vastauksien satunnaiset virheet 
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heikentävät mittaamisen reliabiliteettia (Taanila 2014). Työhön saatujen kysely-
lytulosten perusteella vastaajat näyttivät ymmärtäneen kysymykset oikein. Joi-
tain oikeiden vastausten muistamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä on kuitenkin 
voinut olla joidenkin kysymysten kohdalla, esimerkiksi kysyttäessä tukipäätök-
sen saamiseen kulunutta aikaa. Haastattelutulokset sekä saapuneiden kysely-
jen vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti ja anonyymeinä. 
 
Mahdolliset laskuvirheet heikentävät tulosten luotettavuutta. Kyselyissä on 
myös aina jonkin verran katoa, joten jo senkin takia tuloksiin voi tulla virhettä 
(Taanila 2014).  
 
Tässä työssä kyselyn vastausprosentiksi muodostui 39,7, joka on hyvä. Tosin 
koko perusjoukon koko oli alun perin melko pieni, 58 jäsentä. Tästä määrästä 
saatiin siis vain 23 vastausta, mikä on melko vähän. Muuttujissa oli liian pienet 
frekvenssit työn luotettavuutta ajatellen, joten tulosten luotettavuuksia ei ole las-
kettu, taikka tehty regressioanalyysiä. Microsoft Excelillä saatiin tosin tehtyä 
joitain korrelaatiokertoimia. SPSS-ohjelman perusversiossa ei pystynyt myös-
kään laskemaan monivalintaseteistä riippumattomuustestiä, mikä jäi harmitta-
maan. Myös muuttujien ristiintaulukointi oli SPSS-ohjelmalla hankalaa moniva-
lintasettien suuren määrän vuoksi.  
 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten toiminta-alueilta saatujen tulos-
ten vertaileminen keskenään on haastavaa, koska alueilta saatujen vastausten 
määrä poikkeaa suuresti toisistaan. Pohjois-Karjalasta saatiin nimittäin kaksi 
kertaa enemmän vastauksia kuin Etelä-Savosta. Johtopäätösten luotettavuus 
on siis melko heikko. 
 
 
6.4 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 
 
Sekä haastatteluissa että kyselyssä haluttiin lisää koulutusta kosteikkohankkeis-
ta ja ei-tuotannollisten investointien korvauksesta. Myös yhteistyön toimivuuden 
tärkeyttä painotettiin. Pääpiirteissään tuen hakijoiden yhteistyö onkin sujunut 
hyvin sekä kosteikkosuunnittelijoiden, urakoitsijoiden että virkamiesten kanssa. 
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Ei-tuotannollisten investointien tuen tukiehdot olivat kyselyyn vastanneille sel-
keät ja tuen hakeminen oli jokseenkin helppoa ja tukipäätöksiin oltiin tyytyväisiä, 
mutta hakuohjeisiin tarvittaisiin kuitenkin selkeyttä ja tuen hakemiseen tai ha-
kemuksen täyttämiseen lisää opastusta. Osa hakijoista toivoo myös selkeämpiä 
hakulomakkeita. Investointikorvauksen hakulomaketta onkin jo selkeytetty oh-
jelmakaudelle 2014 - 2020. Olisiko ELY-keskuksilla vara kuitenkin tarjota neu-
vontaa hakuprosesseissa investointikorvauksen hakijoille?  
 
Ei-tuotannollisten investointien tuen maksatukseen oltiin melko tyytyväisiä, mut-
ta maksuhakemuksen täyttöön kaivataan apua tai selkeyttä lomakkeeseen. 
Maksettu tuki ei myöskään ole aina riittänyt hankkeen kustannusten kattami-
seen. 
 
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakijat toivoivat hyvää yhteistyötä sekä 
neuvontaa kosteikkohankkeen eri vaiheisiin. Tuen hakijoille voisi antaa perustei-
ta kosteikon perustamiseen ja jälkihoitoon, sekä tietoa kosteikkohankkeiden 
taloudellisesta kannattavuudesta ja kustannuksista. Lisäksi ei-tuotannollisten 
investointien korvauksen tukiehtoja koskeva neuvonta olisi tärkeää. Esimerkiksi 
viljelijätukikoulutuksissa tulisi antaa myös tämän tukimuodon tukiehtojen tarkas-
teluun riittävästi aikaa. Myös katselmuksia voisi hieman lisätä, jotta voitaisiin 
tarttua aikaisessa vaiheessa mahdollisiin epäkohtiin ja neuvoa hankkeeseen 
liittyvissä kysymyksissä. Myös Ortamala päätyi työssään haku- ja käsittelypro-
sessien ohjeistuksen lisäämiseen. 
 
Kosteikkoja suunnittelevien tahojen ammattitaitoa voisi kehittää sekä vastuuta 
lisätä. Suunnitelmia tulisi voida arvioida kriittisesti mahdollisten epäkohtien 
huomioimiseksi ja virheiden minimoimiseksi. Suunnittelijoita voisi kouluttaa 
myös lisää tehtäviin. Koska suunnittelijoiden ammattitaito voi olla vaihteleva, 
voisi heille järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia, seminaareja tai tutkimushank-
keita.  
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Kaivinkoneurakoitsijoille olisi hyvä järjestää koulutusta kosteikkojen perustamis-
töistä. Osaavien urakoitsijoiden myötä myös perustamisaikaiset ongelmat saat-
taisivat vähentyä.  
 
Hakulomakkeiden selkeyttämisen sekä neuvonnan ja koulutuksen lisäksi haku-
aikaa toivottiin jatkuvaksi. Myös Ortamala päätyi tulosten perusteella opinnäyte-
työssään ehdottamaan ei-tuotannollisen investointituen hakuaikaa jatkuvaksi tai 
hakua kahteen kertaan vuodessa. 
 
Jatkotutkimusten kohteena voisi jatkossa olla esimerkiksi kosteikon perustami-
sen taloudellinen kannattavuus. Myös jatkotutkimus ei-tuotannollisten investoin-
tien tuen toimivuudesta ohjelmakausien vaihtuessa olisi sen jatkuvan kehittämi-
sen kannalta tärkeää. 
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Liite 1 1 (1) 
Investointihanketta koskeva suunnitelma 
 
Ei-tuotannolliseen investointiin liitettävän suunnitelman sisältö 
 
Korvausta voidaan myöntää sellaisesta kosteikkohankkeesta ja perinnebiotoop-
pien sekä luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta, josta on laadittu 
asianmukainen suunnitelma.  
 
Suunnitelmaan on sisällyttävä: 
1. hankkeen yleiskuvaus, joka sisältää kuvauksen alueen luontoarvois-
ta/ympäristöongelmista ja investoinnin tavoitteet niiden osalta 
2. hankkeen pinta-ala 
3. hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika 
4. hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut 
ja mahdolliset sopimusjärjestelyt 
5. hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma 
6. hankkeen sijaintikartta 
7. hanke-alueen kartta 
8. selvitys alueen omistussuhteista ja maanomistajien luvat sekä muut 
mahdolliset hankkeen edellyttämät luvat 
9. hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat 
10. yleispiirteinen selvitys perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä. 
 
Kosteikon perustamista koskevaan suunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä: 
1. selvitys peltojen osuudesta valuma-alueesta 
2. selvitys kosteikon pinta-alan suhteesta yläpuolisen valuma-alueen pinta-
alaan 
3. selvitys kosteikon perustamistoimenpiteistä 
4. selvitys kosteikkoalueen vesien johtamisesta ja patoamisesta 
5. selvitys kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä, saarek-
keista ja kasvillisuusvyöhykkeistä 
6. selvitys lietteen tyhjentämisestä kosteikosta 
7. selvitys mahdollisesta fosforin saostukseen käytettävästä aineesta ja 
menetelmästä 
8. selvitys kosteikon mitoituksesta 
9. selvitys hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien 
peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: 
Mavi. 2015. Ei-tuotannollisen investointiin liitettävän suunnitelman sisältö. 
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ei-tuotannolliset-
investoinnit/Sivut/suunnitelma.aspx. 12.8.2015.
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Haastattelulomake 
 
1 Kuinka monta ei-tuotannollisella investointituella perustettua kosteikkoa 
olette suunnitelleet/osallistuneet suunnitteluun? 
 ___________ kpl 
 
2 Ovatko ei-tuotannollisten investointien tuen sopimusehdot mielestänne 
selkeät? 
 1 Kyllä 
 2 Ei 
 3 En osaa sanoa 
 
3 Onko ei-tuotannollisten investointien tuen sopimusehdoissa mielestän-
ne muutettavaa tai parannettavaa? 
 1 Kyllä, mitä: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 2 Ei 
 
4 Toimiko yhteistyö kosteikkojen toteuttajien (viljelijät ja rekisteröitynei-
den yhdistysten) ja urakoitsijoiden kanssa? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5 Onko ollut ongelmia suunnitelmien tilaajien kanssa? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
6 Toimiiko yhteistyö ELY -keskusten kanssa hyvin? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
7 Onko tarvetta saada koulutusta kosteikkojen suunnittelusta, perustami-
sesta ja hoidosta sekä ei-tuotannollisten investointien tuesta? 
 1 Kyllä, millaista: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 2 Ei 
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8 Onko suunnittelijoita ja urakoitsijoita tarpeeksi alueellanne? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
9 Mitkä ovat kosteikkojen suunnittelussa esiin tulleet merkittävimmät on-
gelmat? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
     Liite 3 1 (1) 
Saate 
 
Kyselytutkimus ei-tuotannollisten investointien tuella  
perustetuista kosteikoista Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa 
 
 Arvoisa vastaanottaja! Olen neljännen vuoden agrolo-
giopiskelija Karelia-ammattikorkeakoulusta, maaseu-
tuelinkeinojen koulutusohjelmasta. Laadin opintoihini kuu-
luvaa opinnäytetyötä, jonka aihe on Ei-tuotannollisten in-
vestointien tuella perustetut kosteikot - Kyselytutkimus 
kosteikkohankkeiden onnistuneisuudesta Itä-Suomessa. 
Tutkimuksen toimeksiantajana on Pohjois-Karjalan ELY-
keskus. 
 
Tutkimuksen tarkoitus 
 
 Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa viime ohjelma-
kaudella 2007 - 2013 ei-tuotannollisten investointien tuel-
la perustettuja kosteikkoja. Vastaamalla oheiseen kyse-
lyyn annatte tärkeää tietoa kosteikkohankkeen onnistumi-
sesta, yhteistyön sujuvuudesta, mahdollisista ongelma-
kohdista sekä hankkeiden menettelyprosessien paran-
nusehdotusten löytämisestä ELY-keskuksille.  
 
Työn tavoitteena on saada tietoa kosteikkohankkeiden 
onnistumisesta ja löytää parannusehdotuksia hankkeiden 
menettelyprosesseihin ELY-keskuksissa alkaneelle uu-
delle ohjelmakaudelle 2014 - 2020 sujuvampien ja toimi-
vampien käytäntöjen sekä parempien toimintatapojen löy-
tämiseksi. Huom. ei-tuotannollisten investointien tukeen 
on tehty muutoksia ohjelmakaudelle 2014 - 2020. 
 
Tutkimuksen luottamuksellisuus 
 
 Osoitetietonne on saatu ELY-keskukselta. Antamanne 
vastaukset käsittelen nimettöminä ja ehdottoman luotta-
muksellisina. Tulokset julkaistaan ainoastaan maakunta-
kohtaisina kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen 
vastaajan tiedot eivät paljastu. 
 
 Kyselyyn pääsette sähköpostiinne lähetetyn linkin kautta. 
Pyydän teitä vastaamaan kyselyyn sähköisesti 15.4.2015 
mennessä. Mikäli haluatte lisätietoa tutkimuksesta, voitte 
lähettää sähköpostia sivun ylälaidassa olevaan osoittee-
seen. 
 
 Kiitos etukäteen vastauksistanne, 
 kunnioittavasti! 
 
 
 
 Saila Nevalainen
    Liite 4 1 (10) 
Kyselylomake 
 
Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vas-
taus sille varattuun paikkaan. 
 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
 
 
 
 Mies 
 Nainen 
 
 
 
2. Vastaajan ikä 
 
 
 
 
 
3. Vastaajan koulutustaso 
 
 
 
 Peruskoulu/kansakoulu 
 Lukio 
 Toisen asteen ammatillinen tutkinto 
 Ammattikorkeakoulu 
 Yliopisto 
 Ylempi ammattikorkeakoulu 
 Jokin muu, mikä  
 
 
 
4
. 
Vas-
taajan 
koti-
kunta 
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5. Ei-tuotannollisten investointien tuen hakija on  
 
 
 
 Viljelijä 
 Rekisteröity yhdistys 
 
 
 
6. Jos ei-tuotannollisten investointien tuen hakija on viljelijä, mikä on maatilan 
päätuotantosuunta? 
 
 
 
 Viljanviljely 
 Maidontuotanto 
 Muu nautakarjatalous 
 Lammas- tai vuohitalous 
 Siipikarjatalous 
 Sikatalous 
 Hevostalous 
 Muu kasvituotanto 
 Jokin muu, mikä:  
 
 
 
7. Mistä olette saanut tietoa mahdollisuudesta perustaa kosteikkoja ei-
tuotannollisella investointituella? 
 
 
    
 ELY -keskuksesta 
 Maaseututoimistosta 
 Sanomalehdestä 
 Internetistä (esim. Mavi.fi tai ELY-keskus.fi) 
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 Jostain muualta, mistä:  
 
 
 
8. Mitkä asiat innostivat kosteikon perustamiseen? (voi valita useamman) 
 
 
    
 Ei-tuotannollisten investointien tuki 
 Kosteikon hoitoa koskeva ympäristötuen erityistuki 
 Aikaisemmat kokemukset kosteikoista ja niiden vaikutuksista 
 Lähivesistön tilan parantaminen 
 Halu maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 
 Tavoite riistan levähdys-, pesimis- tai asuinalueesta 
 Kosteikon virkistyskäyttö 
 Muut asiat, mitkä:  
 
 
 
9. Onko tuen hakijalla aikaisempia kokemuksia kosteikon perustamisesta ja 
hoidosta ennen ei-tuotannollisten investointien tuen hakemista? 
 
 
 
 Kyllä, mitä:  
 Ei 
 
 
 
10. Minä vuonna/vuosina olette hakeneet ei-tuotannollisten investointien tu-
kea kosteikon perustamiseen? 
 
 
    
 2008 
 2009 
 2010 
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 2011 
 2012 
 2013 
 
 
 
11. Oletteko peruuttaneet kosteikon perustamista koskevan ei-tuotannollisten 
investointien tuen hakemuksen? 
 
 
 
 En 
 Kyllä 
 
 
 
12. Jos olette peruneet hakemuksen, miksi? 
 
 
    
 Kiinnostus kosteikkohankkeeseen loppui 
 Ylivoimaisen esteen vuoksi 
 Ongelmia kustannuksissa (esim. liian korkeat kustannukset) 
 Ongelmia kosteikon suunnittelussa 
 Ongelmia kosteikon käytännön toteutuksessa 
 Jonkin muun syyn takia, minkä:  
 
 
 
13. Missä vaiheessa kosteikon perustaminen on tällä hetkellä? 
 
 
 
 Kosteikko on valmis 
 Kosteikon perustamistyöt ovat kesken 
 Kosteikon perustamistöitä ei ole vielä aloitettu 
 Kosteikkohanketta ei aiota toteuttaa 
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14. Kuinka kauan vei aikaa ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta 
tuen myöntämiseen? 
 
 
 
 alle 6 kuukautta 
 6-9 kuukautta 
 9-12 kuukautta 
 yli 1 vuoden 
 
 
 
15. Ei-tuotannollisten investointien tuella perustettu kosteikko sijaitsee 
 
 
 
 Omalla maalla 
 Vuokramaalla 
 
 
 
16. Mihin tarkoitukseen ei-tuotannollisten investointien tuella perustettu kos-
teikko on tehty? 
 
 
    
 Vähentämään vesistön ravinnekuormaa 
 Lisäämään luonnon monimuotoisuutta 
 Riistakosteikoksi 
 Maisemallisista syistä 
 Johonkin muuhun käyttöön, mihin:  
 Kosteikkohanketta ei ole toteutettu 
 
 
 
17. Minkä kokoinen ei-tuotannollisten investointien tuella peruste-
tun kosteikon kokonaisala on (hehtaareina)? 
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18. Kuka teki kosteikon suunnitelmatyöt? 
 
 
 
 Metsäkeskus 
 Riistakeskus 
 Tuen hakija itse 
 Jokin muu taho, mikä:  
 
 
 
19. Kuka teki kosteikon perustamistyöt? 
 
 
 
 Tuen hakija itse 
 Urakoitsija 
 Kosteikon suunnittelija 
 Joku muu, kuka:  
 Kosteikkoa ei ole perustettu 
 
 
 
20. Ilmenikö kosteikon perustamisessa ongelmia? (voi valita tarvittaessa 
useamman) 
 
 
    
 Työ sujui ongelmitta 
 Ongelmia aikataulussa 
 Ongelmia kaivuutyössä 
 Ongelmia patoamisessa 
 Ongelmia työn jäljessä ja laadussa 
 Ongelmia yhteisymmärryksessä 
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 Suunnitelma oli laadittu epärealistiseksi 
 Suunnittelussa oli puutteita tai ongelmia suunnitelman tulkinnassa, mi-
tä:  
 Jotain muita ongelmia, mitä:  
 Kosteikkoa ei ole perustettu 
 
 
 
21. Seuraavassa on lueteltu väittämiä. Valitse jokaisesta väittämästä sopivin 
vaihtoehto asteikolla 1-6. 
(1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä, 6=en osaa sanoa)  
 
 
    
  
Täysin 
samaa 
mieltä 
Jokseenkin 
samaa 
mieltä 
Sekä 
samaa 
että eri 
mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 
Täysin 
eri 
mieltä 
En 
osaa 
sanoa 
Ei-tuotannollisten 
investointien tuki-
hakemus (Lnro 
195/195B) oli 
helppo täyttää 
        
Ei-tuotannollisten 
investointien tuen 
hakuohjeet olivat 
selkeät 
        
Ei-tuotannollisten 
investointien tuen 
tukiehdot olivat 
selkeät 
        
Olin tyytyväinen 
ei-tuotannollisten 
investointien tuen 
        
    Liite 4 8 (10) 
Kyselylomake 
 
päätökseen 
 
 
 
22. Valitse jokaisesta väittämästä sopivin vastausvaihtoehto asteikolla 1-6. 
 
 
    
  
Täy-
sin 
sa-
maa 
mieltä 
Jokseen-
kin samaa 
mieltä 
Sekä 
sa-
maa 
että 
eri 
mieltä 
Jokseen-
kin eri 
mieltä 
Täy-
sin eri 
mieltä 
En 
osaa 
sa-
noa 
Ei-tuotannollisten inves-
tointien tuen maksuhake-
mus (Lnro. 197 A/B) oli 
helppo täyttää 
        
Olin tyytyväinen ei-
tuotannollisten investoin-
tien tuen mak-
su/maastotarkastukseen 
(mittaus) 
        
Ei-tuotannollisten inves-
tointien tuen maksatus 
toimi hyvin 
        
Hankkeen toteutuneet 
kustannukset vastasivat 
suunnitelman kustannus-
arviota 
        
Maksettu tuki kattoi kos-
teikkohankkeen kustan-
nukset 
        
 
 
 
23. Valitse jokaisesta väittämästä sopivin vastausvaihtoehto asteikolla 1-6. 
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Täysin 
sa-
maa 
mieltä 
Jokseen-
kin samaa 
mieltä 
Sekä 
sa-
maa 
että 
eri 
mieltä 
Jokseen-
kin eri 
mieltä 
Täy-
sin eri 
mieltä 
En 
osaa 
sa-
noa 
Yhteistyö kosteikko-
suunnittelijan kanssa 
toimi hyvin 
        
Yhteistyö urakoitsijan 
kanssa toimi hyvin 
        
Yhteistyö alueen ELY-
keskuksen kanssa 
toimi hyvin 
        
 
 
 
24. Onko ei-tuotannollisten investointien tuen sopimusehdoissa mielestänne 
muutettavaa? 
 
 
 
 Kyllä, mitä:  
 Ei 
 
 
 
25. Onko kosteikon perustamisaikaiselle neuvonnalle tai valvonnalle tarvetta? 
 
 
 
 Kyllä, mitä:  
 Ei 
 
 
 
26. Onko mielestänne kosteikkohankkeeseen liittyvälle koulutukselle tarvet-
ta? 
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 Kyllä, mitä:  
 Ei 
 
 
 
